

Приложение 1
к Договору № 01-02 -8п-2018.17/___
от «___» _____ 2019 г.
о предоставлении денежных
средств в виде гранта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Право быть равным»
Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта	Содействие активной поддержке родителей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Цель проекта	Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачи проекта	1. Создание межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов; 2. Создание условий для развития деятельности учреждений в сфере оказания комплексной поддержки родителей воспитывающих детей-инвалидов детей с ОВЗ; 3. Организация работы онлайн-школы «Маленькая страна с большими возможностями» в целях обучения родителей теоретическим и практическим навыкам ухода за ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ, методам развития и обеспечения оптимальных условий оказания всесторонней помощи и поддержки детям целевой группы в домашних условиях;

	4. Внедрение и реализация программ «выходного дня» с включением социально – реабилитационных элементов
Целевые группы проекта	родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях, в том числе в замещающих семьях; семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта	<p>Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья) – 64 человек (2019 – 64 чел.; 2020 – 64 чел.);</p> <p>Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта – 64 (2019 -64; 2020 -64), а именно: семей, воспитывающих детей-инвалидов – 25 (2019 -25; 2020 - 25); семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья – 39 (2019 -39; 2020 - 39);</p> <p>Число родителей, получивших поддержку в рамках проекта – 102 (2019 -102; 2020 - 102);</p> <p>Удовлетворенность родителей предоставленной помощью – 100 % (2019 -100 %; 2020 – 100 %);</p> <p>Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) – 100% (2019 -100%; 2020 – 100%);</p> <p>Число детей из социального окружения детей целевой группы, участвующих в мероприятиях проекта – 66 (2019 - 66; 2020 - 66);</p> <p>Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта – 102 человек (2019 – 102 чел.; 2020 – 102 чел.);</p> <p>Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта – 11 ед. (2019 – 11 ед.; 2020 – 11 ед.);</p> <p>Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта – 2 (2019 -2; 2020 - 2);</p> <p>Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта – 25 (2019 -25; 2020 - 25);</p> <p>Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации – 37 (2019 -37; 2020 - 37);</p> <p>Число добровольцев, участвующих в реализации проекта – 12 (2019 -12; 2020 - 12);</p>

	<p>Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (родительских школ, групп взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта – 4 (2019 - 4; 2020 - 4);</p> <p>Количество программ выходного дня и/или специальных социально-реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых братьев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха и оздоровления) и (или) по месту жительства (ед.) – 12 единиц (2019 – 12 ед.; 2020 – 12 ед.);</p> <p>Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) – 15 (2019 -15; 2020 - 15);</p> <p>Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта – 3 (2019 -1; 2020 - 2);</p> <p>Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта – 50 (2019 -25; 2020 - 25);</p> <p>Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта – 12 (2019 -6; 2020 - 6);</p> <p>Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах – 22 (2019 - 9; 2020 - 11)</p>
Продолжительность, сроки реализации проекта	18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г.
Территория реализации проекта	городской округ город Волгореченск Костромской области
Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской области «Детский сад № 1 «Семицветик» (МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области» (МБУДО «ДЮСШ-1»);</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьева» (МБОУ «Лицей №1»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств городского округа город Волгореченск Костромской области (МБУДО «Волгореченская ДШИ»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волгореченская художественная школа городского округа город Волгореченск Костромской области (МБУДО «Волгореченская ДХШ»);</p> <p>Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгореченская городская</p>

	<p>больница» (ОГБУЗ Волгореченская ГБ); Областное государственное бюджетное учреждение «Волгореченский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской области» (МБУДО «Дом творчества «Истоки»); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа город Волгореченск Костромской области «Центр развития ребенка-Детский сад № 7 «Русалочка» (МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Русалочка»); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск Костромской области" (МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город Волгореченск Костромской области» (МБОУ «СОШ № 3»); Общественный совет городского округа город Волгореченск Костромской области; Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».</p>
Объем финансирования проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 2 073 844 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 723 844 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 200 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта – 150 000 рублей</p>

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№ № п/п	Наименование мероприятия	Период реализации				Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	исполнители мероприятия	Отчетные документы и материалы
		2019 год		2020 год				
		Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Создание межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов								
1.1	Создание рабочей группы по реализации проекта	апрель-май	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	С целью координации деятельности в рамках проекта, осуществления контроля за ходом и результатами проектной деятельности планируется создание рабочей группы проекта в количестве 5 специалистов. Созданная группа осуществляет разработку и утверждение необходимых нормативных документов, в том числе разработка критериев оценки результативности работы, формы ведения мониторинга, программы совместной детско - родительской деятельности и другое. Рабочая группа контролирует целевое использование денежных средств, способы ведения мониторинга, оказывает всестороннюю поддержку участникам проекта. Заседания проводятся не менее 1 раза в отчетный период. В целях реализации мероприятий проекта планируется	МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»»; МБУДО «ДЮСШ-1»; МБОУ «Лицей №1»	1. Постановление администрации городского округа город Волгореченск о создании рабочей группы по реализации социального проекта; 2. Протоколы заседаний рабочей группы 4. Утвержденный план заседаний рабочей группы.

						привлечение не менее 25 специалистов.		
1.2	Формирование целевой группы проекта	апрель-май	-	-	-	<p>Отбор детей в состав целевой группы проводится с учетом предложений органов опеки и попечительства, социальной защиты, образования, здравоохранения, других заинтересованных организаций. В целевую группу войдут семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ (родители и дети). Для данной целевой группы планируется организация мероприятий с применением практик, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей этих семей в условиях муниципалитета. От родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ будет получено письменное согласие на участие в проекте и обработку персональных данных. Для участников целевой группы будет проведено анкетирование и диагностика, результаты которых будут учитываться при разработке индивидуальных маршрутов развития семей целевой группы.</p> <p>В мероприятии примут участие: дети целевой группы – 64 чел.; семьи целевой группы – 64 ед.; родители целевой группы – 102 чел.;</p>	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»; ОГБУЗ «Волгореченская ГБ»; ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»	1. Список целевой группы 2. Образец индивидуального маршрута развития семьи целевой группы.

						специалисты, обеспечивающие реализацию проекта – 25 чел.; специалисты заинтересованных организаций – 37 чел.		
1.3	Создание межведомственной службы сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>На базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик», при поддержке специалистов разной ведомственной направленности, планируется создание службы сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, которые не проживают на территории городского округа город Волгореченск Костромской области; детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не посещающих образовательные организации города; детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся на длительном лечении на дому или в лечебном учреждении.</p> <p>Созданная служба обеспечит оказание всесторонней поддержки родителям целевой группы, в том числе социальное сопровождение этих семей, мероприятия направленные на преодоление социальной изолированности, социокультурную реабилитацию и обучение родителей методам ухода за детьми; по запросу родителей специалистами будут проведены консультации (в соответствии с</p>	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»; ОГБУЗ «Волгореченская ГБ»; ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приказ о создании межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 2. Приказ о создании опорной площадки. 3. Создание единой методической базы.

						<p>нозологическими группами) в дистанционной форме. В рамках деятельности службы для детей – инвалидов и детей с ОВЗ будут проводиться учебные занятия, уроки, демонстрация массовых мероприятий (утренники, праздники, спектакли и др.) в дистанционной форме.</p> <p>Деятельность межведомственной службы сопровождения родителей будет осуществляться в течение всего срока реализации проекта в соответствии с планом мероприятий по проекту.</p> <p>Результатом работы службы сопровождения родителей станет создание на базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» опорной площадки по активной комплексной поддержке родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (2020 г.). В мероприятии по созданию и организации деятельности мероприятия примут участие не менее 25 специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта и не менее 37 специалистов заинтересованных организаций (привлеченные специалисты).</p>		
1.4	Проведение установочных	май	октябрь	февраль	сентябрь	В рамках реализации проекта запланированы совместные	МБДОУ «Детский сад №	1. Протоколы заседаний

	заседаний с социальными партнерами проекта					мероприятия с социальными партнерами. В целях обсуждения вопросов по заключению соглашений с социальными партнерами, в том числе о сетевом взаимодействии, по разработке и реализации совместных планов будут проведены установочные заседания. К работе заседаний будут привлечены специалисты, обеспечивающие реализацию проекта. Итогом заседаний станет выработка единой стратегии действий всех исполнителей проекта для эффективной реализации мероприятий проекта, в том числе совместных с социальными партнерами. Планируется не менее 5 заседаний, в том числе в форме круглых столов.	1 «Семицветик»	2. Утвержденные совместные планы работы по реализации проекта 3. Соглашения, заключенные с социальными партнерами 4. Образец соглашения (договора) о сетевом взаимодействии
1.5	Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами	сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	На базе МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» планируется проведение цикла мероприятий совместно с социальными партнерами для семей целевой группы. Программа мероприятий включает организацию и проведение психолого-педагогических, юридических и иных консультаций для родителей, проведение просветительских и обучающих вебинаров, в том числе методам ухода за детьми, методам коррекционно-развивающей работы с детьми,	МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»; ОГБУЗ «Волгореченская ГБ»; ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»	1. Программа мероприятий. 2. План работы по оказанию консультативной помощи. 4. Программа досуговой занятости семей целевой группы. 5. Отчеты специалистов о ходе и результатах

						<p>мастер-классов с применением арттерапии, музыкотерапии (не менее 1 раза в месяц), проведение детско-родительских акций, семейных вечеров с целью организации совместного детско-родительского досуга. В рамках программы планируется проведение не менее 8 онлайн-консультаций специалистами ОГБУЗ «Волгореченская городская больница»; не менее 6 консультаций с юристом КЦСОН. Мероприятие будет содействовать активной поддержке родителей, повышению их социально-правовых, медико-социальных и педагогических компетенций, активизации ресурсов семьи, социокультурной реабилитации.</p>		<p>реализации мероприятий. 6. Сборники с методическими рекомендациями для родителей целевой группы.</p>
1.6	<p>Разработка плана мероприятий по информационному сопровождению проекта</p>	<p>Апрель-сентябрь</p>	<p>Октябрь-декабрь</p>	<p>Январь-июнь</p>	<p>Июль-сентябрь</p>	<p>Планируется размещение материалов о ходе реализации мероприятий проекта на интернет-сайте администрации, интернет-сайтах организаций – исполнителей мероприятий проектов и социальных партнеров, публикация материалов в печатных СМИ, создание и сопровождение тематического сообщества в социальной сети (ВКонтакте, Фейсбук). Запланировано размещение 16 информационных сообщений (2019 г. – 8; 2020 г. – 8) о ходе и результатах реализации проекта на интернет-сайтах организаций – исполните-</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»</p>	<p>1. Утвержденный план информационного сопровождения. 2. Публикации в СМИ и социальных сетях (скриншоты и копии статей на электронном носителе). 3. Видеоролики и репортажи (на электронном носителе).</p>

						<p>лей, 4 пресс-релизов (2019 г. – 2; 2020 г. – 2) о ходе и результатах реализации проекта на интернет-сайте администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, Публикация 12 статей (2019 г. – 6; 2020 г. – 6) о ходе и результатах реализации проекта в печатных СМИ. Мероприятие направлено на обеспечение коммуникационной среды для общения специалистов, тьюторов, участников целевой группы, организации взаимопомощи, распространения информации, а также на привлечение волонтеров для осуществления наставнической деятельности. Планируется создание единого информационного пространства для родителей целевой группы в форме интернет-журнала «Мы вместе!», где будут собраны различные материалы, включая рисунки, поделки (фото), стихи, рассказы детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей. Выход журнала один раз в три месяца (всего за реализацию проекта 4 номера).</p> <p>Число публикаций (общее) - 50 (2019 г. - 25; 2020 г. - 25)</p>		
1.7	Представление промежуточных и заключительных	-	декабрь	-	сентябрь	Представление результатов, полученных в ходе реализации проекта будет представлено в	МБДОУ «Детский сад №1	1.Отчеты по ходу реализации проекта

	результатов реализации проекта					<p>форме: выступления на Общественном совете – по плану заседаний Общественного совета- не менее 1; выступления на Совете администрации- не менее 1.</p> <p>На заседании Общественного совета и на совете администрации будут проводиться презентации деятельности по проекту, мониторинг проведенных мероприятий.</p>	«Семицветик»	(мониторинг реализации мероприятий проекта)
Задача 2. Создание условий для развития деятельности учреждений в сфере оказания комплексной поддержки родителей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов								
2.1	Открытие клуба «Школа доброй воли»	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	<p>На базе МБОУ «Лицей №1» при поддержке специалистов межведомственной службы будет открыт клуб «Школа доброй воли», в рамках которого будет проводиться набор и обучение тьюторов-наставников из числа родителей и граждан с активной жизненной позицией. Обучение будет направлено на изучение и освоение методик и технологий сопровождения детей целевой группы, способам оказания им реабилитационной и технической помощи. Программа клуба будет включать в себя теоретические и практические занятия в форме семинаров, круглых столов, практикумов. В результате обучения тьютеры овладеют навыками оказания помощи родителям и детям целевой</p>	МБОУ «Лицей №1»	<p>1. План занятий клуба.</p> <p>2. Инструктивно-методические материалы и разработки по оказанию технической и реабилитационной помощи детям - инвалидам на дому и при сопровождении.</p>

					<p>группы с использованием технических средств реабилитации. Родителям целевой группы будет предложена такая услуга как «Няня на час». Кроме того, тьютеры освоят навыки первой помощи детям целевой группы.</p> <p>Занятия клуба будут проходить как дистанционно, так и в очной форме, (от 16 часов до 120 часов). К проведению занятий будут привлечены специалисты областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Костромской областной институт развития образования". По окончании обучения будут выдаваться документы подтверждающие прохождение обучения. По итогам работы «школы» планируется создание резерва тьюторов-наставников, которые будут оказывать помощь родителям в рамках программ временного присмотра и ухода за детьми целевой группы и обеспечения сопровождения детей целевой группы (в течение периода реализации проекта в соответствии с индивидуальными маршрутами развития семьи). В помощь тьюторам-наставникам будут подготовлены и из-</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						даны инструктивно-методические материалы.		
2.2	Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта.	май	октябрь	февраль	май	<p>Будет организовано обучение специалистов на базе ОУДПО «Костромской областной институт развития образования».</p> <p>5 педагогов детского сада повысят профессиональные компетенции по тематике «применение ИКТ технологий в образовательном процессе», объемом до 72 часов.</p> <p>2 педагога детского сада пройдут курсы повышения профессиональных компетенций по тьюторскому сопровождению семей находящихся в трудной жизненной ситуации</p> <p>2 педагога МБОУ «Лицей №1» пройдут курсы повышения профессиональных компетенций по направлению тьютор - наставник, с целью в дальнейшем вести школу «Доброй воли» на базе Костромского областного института развития образования.</p> <p>2 специалиста Волгореченской городской больницы пройдут обучение по тематике «эффективные практики оказания помощи семьям воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ». Всего 11 специалистов пройдут обучение.</p>	МБОУ «Лицей №1»; МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»	<p>1. Документы подтверждающие прохождение обучения.</p> <p>2. Список специалистов.</p>
2.3	Привлечение к реализации мероприятий проекта	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	Планируется привлечение учащихся педагогического класса МБОУ «Лицей №1» к проведению	МБОУ «Лицей №1»; МБДОУ	<p>1. Списки добровольцев.</p> <p>2. Программа</p>

	добровольцев					(совместно с детьми целевой группы) комбинированных игр, развивающих занятий и мастер-классов. Добровольцы окажут помощь в организации и проведении прогулок, тематических выходов (посещение музыкальной, спортивной и художественной школ, просветительского центра «Олива», концертов, выставок, другое), окажут помощь родителям целевой группы в сопровождении детей целевой группы на практические занятия. Кураторы учащиеся педагог - руководитель педагогического класса и старший воспитатель детского сада. Планируется проведение заседаний добровольцев не менее 1 раза в квартал, в том числе проведение супервизий. Включение добровольцев в реализацию мероприятий проекта будет способствовать интеграции детей целевой группы, преодолению социальной изолированности семей, воспитывающих таких детей, стабилизации эмоционально-психологического состояния родителей и детей целевой группы ребенка, активизации ресурсов семьи. В организации мероприятия примут участие не менее 12 добровольцев и 2 специалистов.	«Детский сад № 1 «Семицветик»; МБУДО «Волгореченская ДШИ» МБУДО «Волгореченская ДХШ»	включения добровольцев в мероприятия проекта. 3. Отчеты специалистов о результатах деятельности добровольцев.
2.4	Создание библиотеки	сентябрь	-	-	июль-	На базе МБДОУ «Детский сад №1	МБДОУ	1. Отчет

	методической литературы				сентябрь	«Семицветик» планируется создание базы информационно-методических и инструктивно-методических материалов по обучению родителей реабилитационным навыкам, методам ухода за детьми с ОВЗ. Создание картотеки инструментариев по использованию специализированного оборудования. Данная база будет полезна родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, специалистам заинтересованных организаций, тьюторам и добровольцам. Формирование библиотеки методической литературы будет проводиться в течение всего периода реализации проекта. По итогам реализации проекта будет проведен мониторинг информационно-методических и инструктивно-методических ресурсов библиотеки.	«Детский сад №1 «Семицветик»	специалистов о ходе реализации и результативности мероприятия.
2.5	Обучение специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	июнь	-	-	-	Стажировка осуществляется в целях формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также в целях изучения передового опыта. Стажировка будет проходить на базе стажировочной площадки Фонда в Государственном бюджетном областном учреждении «Центр лечебной педагогики и дифференци-	МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»	1. Документы, подтверждающие прохождение стажировки. 2. Список специалистов.

						рованного обучения Псковской области». Число специалистов - 2 чел.		
Задача 3. Организация работы онлайн-школы «Маленькая страна с большими возможностями» в целях обучения родителей теоретическим и практическим навыкам ухода за ребенком с ОВЗ и ребенком-инвалидом, методам развития и обеспечения оптимальных условий комплексной помощи детям целевой группы в домашних условиях								
3.1	Открытие онлайн – школы для родителей и детей целевой группы с привлечением узкопрофильных специалистов для записи видео консультации, ответы на электронные запросы родителей и кураторов семьи	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	На базе МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» будет открыта онлайн-школа для проведения дистанционных обучающих занятий для детей целевой группы, а также оказания методической и консультационной помощи родителям целевой группы по вопросам социализации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Онлайн-школа повысит доступность получения родителями комплексной помощи в домашних условиях. Специалисты ОГБУЗ «Волгореченская больница», КЦСОН, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования (логопед, дефектолог, психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре, узкопрофильных специалистов) будут проводить занятия в соответствии с программой и индивидуальными маршрутами развития семьи. Занятия будут организованы в форме консультации, обучающих семинаров, мастер-классов (не менее 2 раз в месяц). Онлайн-школа даст	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»; ОГБУЗ «Волгореченская больница»; ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»	1. Приказ на открытие онлайн-школы. 2. Приказ об утверждении положения об онлайн-школе. 3. План работы онлайн-школы 4. Книга отзывов о работе онлайн-школы. 5. Отчет по работе онлайн-школы.

						возможность создать на территории муниципалитета единую среду по работе с родителями и детьми целевой группы и повысить педагогические компетенции родителей целевой группы. В течение всего периода реализации проекта проводится формирование информационно-методического банка: записи вебинаров, семинаров, консультаций специалистов, детско-родительских занятий; методических рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и развития детей целевой группы. Онлайн-школа позволит сформировать новую форму работы с родителями. В мероприятии примут участие не менее 64 детей целевой группы; 102 родителей целевой группы; 28 специалистов, в том числе 9 специалистов заинтересованных организаций.		
3.2	Проведение родительских собраний и мастер-классов	апрель июль	ноябрь	март	-	Во время реализации проекта будет проведено четыре родительских собрания: установочное собрание: «Давайте познакомимся»; практические мастер-классы направленные на преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами; практические мастер-классы направленные на социальную поддержку семей целевой группы и активизацию ресурсов семьи. Число семей целевой	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»	1. Освещение в СМИ, в социальных сетях, на сайте учреждения.

						группы – 64 ед.; число родителей целевой группы – 102 чел.; число специалистов – 6 чел.		
Задача 4. Внедрение и реализация программ «выходного дня» с включением социально – реабилитационных элементов								
4.1	Открытие детско-родительской группы для совместных занятий в рамках программы «выходного дня»	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	На базе МБУДО «ДЮСШ-1» будут организованы систематические совместные занятия детей целевой группы и их родителей с применением гидротерапии, методик гидрореабилитации, специализированных методик обучения плаванию и элементов адаптивной физической культуры. Помощь в сопровождении детей-инвалидов, с осложненными диагнозами, окажут добровольцы и тьюторы. Занятия детско-родительских групп в бассейне направлены на коррекцию и улучшение общего физического и эмоционального состояния ребенка и родителя, снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие внимания, реакции и координации движений у детей целевой группы. Занятия будут проводить специалисты спортивной школы в игровой форме не менее 1 раза в неделю по индивидуальным маршрутам развития для каждой детско-родительской группы (по 8-10 участников). Предусмотрены групповая и индивидуальная работа с родителями и детьми целевой группы. Для заня-	МБУДО «ДЮСШ-1»	1. Программа занятий в детско-родительских группах. 2. Отчет специалистов о ходе реализации и результативности мероприятий проекта.

						тий детско-родительских групп в бассейне планируется создание безопасных условий. В период с мая по сентябрь будут организованы занятия детско-родительских групп велосипедным спортом. Групповые велосипедные прогулки планируется проводить не менее 1 раза в месяц, индивидуальные занятия для детско-родительских пар будут проводиться в соответствии с индивидуальными маршрутами развития семьи. В мероприятии примут участие не менее 64 детей целевой группы; 102 родителей целевой группы; 10 специалистов.		
4.2	Проведение городского фестиваля творчества «Разноцветный калейдоскоп»	-	ноябрь	май	август	<p>Программа городского фестиваля «Разноцветный калейдоскоп» предусматривает его проведение в три этапа (в связи со спецификой целевой группы проекта) и включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - показательные выступления спортивной направленности на базе ДЮСШ-1: «В бассейне – «Разноцветный дельфин» (2019 г.) и «Велопробег – «Сказка на велосипеде» (2020 г.); - показательные выступления творческой направленности на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств городского округа город Волго- 	<p>МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»;</p> <p>МБУДО «ДЮСШ-1»;</p> <p>МБУДО «Волгореченская ДШИ»;</p> <p>МБУДО «Волгореченская ДХШ»</p>	<p>1. Освещение в СМИ, на сайте учреждения;</p> <p>2. Мониторинг участия детей с ОВЗ в конкурсах, выставках различного уровня.</p>

						ченск Костромской области (2020 г.): совместные творческие номера родителей и детей (семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут принять участие в онлайн режиме); организация выставок работ детей целевой группы; организация видео презентация акции «Разноцветные носки». Подготовка номеров проводится в рамках проектных мероприятий. В мероприятии примут участие не менее 64 детей целевой группы; 102 родителей целевой группы; 27 специалистов; 5 тьюторов-наставников.		
4.3	Создание портфолио семей, воспитывающих детей с ОВЗ	апрель	-	-	сентябрь	Будут сформированы 64 портфолио достижений каждой семьи, принимавшей участие в проекте, содержащие фотографии, видеозаписи, печатные материалы о результатах работы с детьми целевой группы, успешные истории детей – участников проекта, награды, творческие работы, отзывы, другое. Сбор материалов для портфолио проводится в течение всего периода реализации проекта. В мероприятии примут участие не менее 64 детей целевой группы; 102 родителей целевой группы; 10 специалистов.	МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»	1. Семейные портфолио 2. Дневники сопровождения
4.4	Проведение итоговой конференции по итогам	-	-	-	август-сентябрь	С целью подведения итогов реализации проекта,	МБДОУ «Детский сад №	1. Выпуск сборника

	<p>выполнения проекта для распространения эффективных результатов проекта и определения дальнейших перспектив работы с участием специалистов и родителей (законных представителей)</p>				<p>распространения эффективных результатов проекта, а также определения дальнейших перспектив работы планируется проведение итоговой конференции «Маленькая страна с большими возможностями», с участием представителей городской администрации, приглашенных специалистов, социальных партнеров проекта и родительской ответственности, в том числе из г. Костромы и Костромской области, из г. Иваново и Ивановской области. Конференция направлена на подведение итогов реализации проекта. В рамках конференции предусмотрены мастер-классы, выступления педагогов, родителей, представителей социальных партнеров, показ видео-роликов демонстрирующих достижения целевой группы проекта, концертными номерами, подготовленными нашими социальными партнерами. Будет оформлена выставка совместных работ родителей, детей и педагогов, обеспечено распространение сборника методических рекомендаций по проведению родительских собраний с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и информационной брошюры по итогам родительской конференции. В</p>	1 «Семицветик»	<p>методических рекомендаций по проведению родительских собраний с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. 2. Выпуск информационной брошюры по итогам родительской конференции.</p>
--	--	--	--	--	---	----------------	---

						мероприятии примут участие не менее 64 детей целевой группы; 102 родителей целевой группы; 62 специалистов.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Глава городского округа город Волгореченск Костромской области

_____ (В.А. Балдин)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ года